

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๕๐๘



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๕

กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๓๐๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้แจ้งชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดดุลงบปีต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ ทั้งนี้ ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและเทศบาลนครสกลนครให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริย วัริยะสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

ผู้ประสานงาน นางอภิญญา จันทวีติ ๐๘๐๑๗๙๑๘๘๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 รับเลขที่ 116006
 วันที่ 18 มิ.ย. 2562
 เวลา น.



ด่วนที่สุด
 ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๒๓๐๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร
 คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 เลขที่รับ 4235
 วันที่ 19 มิ.ย. 2562

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๒๓๐๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๒๓๐๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/๐๗๘๐๔
 ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสม
 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดดุลงบรายต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงาน
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ
 ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
 ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

พลตรี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
 ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๕๓๔
 ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ ชูรินทร์ ๐๙-๗๑๓๐-๕๑๘๘



บันทึกข้อความ

กองพัฒนาระบบการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ 27139
 วันที่ 16 มิ.ย. 2562
 เวลา

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โทร ๐ ๒๒๕ ๕๕๒๑

ที่ มท ๐๒๒๖.๒/๐๗๙๐๔ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเชิญประชุมหารือเพื่อร่วมประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น จึงขอส่งแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ให้หน่วยงานพิจารณาแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อจะได้รายงานผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริต (ศอตช.) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
 เลขรับ ๗๗๑๖
 วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๒
 เวลา 16.07 น.

สพค.
 เลขรับ 3338
 วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒
 เวลา 14:08

แผนการประเมินความเสี่ยง
ภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร

ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต	แนวทาง/มาตรการป้องกัน
<p>การจัดทำโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. (เขตป่าสงวนแห่งชาติ) - อบจ. ต้องมีการประสานแผนกับเทศบาลและ อบต. เพื่อกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนา อบจ. - การสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการ ช่างผู้ทำการสำรวจไม่ออกสำรวจพื้นที่จริง โดยใช้วิธีการประมาณการโดยการคาดคะเน เมื่อมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายหลังการดำเนินการพบว่ามีราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบทาง แพ่ง อาญา และวินัย - ต้องการใช้งบประมาณโดยไม่มีความเป็นในการก่อสร้าง - การทำ TOR ไม่ครอบคลุมทุกรายละเอียดของงาน เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และท้องถิ่นไม่เคยมีประสบการณ์ในงานเรื่องนี้มาก่อน ควรจัดทำ TOR กลางให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมวิธีการทางเทคนิคในการก่อสร้างเพื่อเป็นต้นแบบในการควบคุมรายละเอียดงานจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - อปท. ตรวจสอบก่อนดำเนินการ - อปท. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ต้องสำรวจสภาพพื้นที่จริงก่อนดำเนินการหากไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการทางวินัย <p>ข้อสังเกต :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. วิธีการได้มาซึ่งวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการก่อสร้างถนน ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ และไม่เป็นที่เปิดเผย อาจทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้า ๒. มาตรฐานการก่อสร้าง ยังไม่เป็นที่ยอมรับ และยังไม่ผ่านการทดสอบการใช้งาน ว่ามีความคุ้มค่ากับเม็ดเงินงบประมาณที่ก่อสร้างไปหรือไม่ ๓. เทคนิคและวิธีการในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ช่างหรือผู้รับเหมาในท้องถิ่นยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งจะทำงานเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ๔. ผู้ควบคุมงานยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้าง เพียงพอ และมีโอกาสถูกตรวจสอบ หรือดำเนินคดี โดยไม่จำเป็น ๕. ในระหว่างก่อสร้างผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินงานก่อสร้าง ไม่สามารถทราบได้เลยว่าถนนที่กำลังก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่ จะทราบได้ก็ต่อเมื่อส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต	แนวทาง/มาตรการป้องกัน
		<p>แล้ว (LAB) ดังนั้น การใช้จ่ายงบประมาณก่อสร้างจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากจะต้องมีการรื้อ สร้างใหม่ หรือถนนพังเสียหายในเวลารวดเร็ว</p> <p>๖. ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการควรมีการบูรณาการจากหลายฝ่าย เช่น ขอให้กรมทางหลวงเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ การติดตาม เป็นต้น</p> <p>๗. การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีลักษณะสุ่มเสี่ยงในประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย สมควรให้ เชิญสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมร่วมพิจารณาด้วย</p>
การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมอย่างเคร่งครัด - ขณะที่ขอมติสภา เจ้าหน้าที่ไม่ชี้แจง รายละเอียดในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เป็นเหตุให้สภาท้องถิ่น สำคัญผิดในข้อเท็จจริง - ไม่มีการทบทวน ปรับแผน อปท. ก่อน เพื่อใช้งบประมาณเหลือจ่าย หรือปรับโครงการที่ไม่มีความจำเป็น เพื่อนำงบประมาณมาจัดทำโครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติก่อน โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม - การที่ มท. ยกเว้นหลักเกณฑ์ ให้ อปท.ไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปกติในการขอใช้เงินสะสม เป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้น การกำกับ ดูแล การใช้เงินงบประมาณลักษณะนี้ ควรมีแนวทางที่รอบคอบ และรัดกุม 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ป้องกันการตีความ - ให้ อปท. ปฏิบัติตามแนวทางใช้จ่ายเงินสะสมอย่างเคร่งครัด
การออกแบบ	<ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบและการคำนวณราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น - หลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อาจนำไปสู่การใช้ดุลยพินิจเพื่อให้เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บเพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์ - การออกข้อกำหนดน้ำยาฆ่าเชื้อสารผสมเพิ่ม อาจมีการผูกขาดโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ มารับรอง เหมือนเป็นการกำหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายบางราย 	ต้องมีมาตรการในการควบคุมและให้ความรู้ในการก่อสร้างกับท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้าง

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต	แนวทาง/มาตรการป้องกัน
การควบคุมวัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการนำวัสดุจากที่อื่นมาตรวจเพื่อให้ผ่านการทดสอบ - วัสดุอาจไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด - ที่มาของวัสดุสำคัญ ที่ไม่เปิดเผย และมีลักษณะผิดปกติ 	
การก่อสร้าง	<p><u>งานทำเอง (บุคลากร + เครื่องมือ+วัสดุ) ตามระเบียบพัสดุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุอาจมีราคาสูงเกินความเป็นจริง <p><u>งานจ้างเหมา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การประมาณการค่าใช้จ่ายอาจสูงเกินความเป็นจริง <p><u>การตรวจรับวัสดุ ตรวจอะไรบ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การชื้อน้ำยางใบรองรอง/ใบกำกับ + คุณสมบัติของน้ำยาง <p><u>การก่อสร้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อัตราของส่วนผสม อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - ขณะก่อสร้าง อาจมีการเลือกเก็บตัวอย่างเฉพาะจุดที่สมบูรณ์เพื่อนำไปทดสอบ ให้ผ่าน 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อกำหนด/การปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน - อบรมให้ความรู้ทางเทคนิควิศวกรรมให้แก่จนท. ผู้ปฏิบัติงาน - มีหน่วยงานกลางในการตรวจสอบคุณภาพของถนน
ขออนุมัติใช้เงินสะสม/จ่ายขาดเงินสะสมของ อปท.	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่มีราคากลางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ดุลยพินิจตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง 	
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะ - การกำหนดขอบเขต TOR ไม่มีการระบุ เรื่องการประกันการชำรุดและบกพร่อง อายุการใช้งานของถนนซึ่งต้องมีระยะเวลาการประกันอย่างน้อย ๒ ปี - การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ไม่สามารถทำงานได้ 	
การกำกับควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและ	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานเฉพาะเจาะจง - การรับรองมาตรฐานโดยการขอรับใบอนุญาต 	

<p>ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง การทุจริต</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต</p>	<p>แนวทาง/มาตรการป้องกัน</p>
	<p>ตรวจอาจไม่เป็นไปตามคู่มือ/ดึงหรือถ่วงเวลา/ สร้างเงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับรองผลมาตรฐาน มีการรับรองข้อมูลที่เป็น เท็จ (ไม่มีการ Recheck Cross check) - การควบคุมงาน ช่างผู้ควบคุมงานไม่ตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้บังเกิดผลดี ไม่อุตสาหะ เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างบางรายอาศัยโอกาสในการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดคุณภาพวัสดุ หรือ เปลี่ยนแปลงวัสดุโดยมีวัตถุประสงค์ลดต้นทุนลง และลดปริมาณงานลงเป็นเหตุให้ราชการได้รับความ เสียหาย - ช่างผู้ควบคุมงาน ไม่แจ้งแผนการดำเนินการ ให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบจึงเป็น เหตุให้กรรมการตรวจการจ้างไม่พบข้อบกพร่อง ในขณะที่ก่อสร้าง แต่ต้องไปปรับผลงานการ บกพร่องหลังจากที่หน่วยตรวจสอบเข้าตรวจ - ช่างผู้ควบคุมงานไม่รายงานผลการควบคุมงาน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ทำให้คณะกรรมการ ตรวจการจ้างไม่ทราบว่าปริมาณงานในแต่ละวัน อะไรบ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างจริง - การตรวจรับงานของคณะกรรมการ มีการเสนอ ผลประโยชน์/ทำให้งานไม่มีคุณภาพตาม มาตรฐาน - มีการรับรองผลการทดสอบเป็นเท็จ เพื่อนำ ข้อมูลมาเบิกเงิน - มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ใช้ในการก่อสร้างโดย อ้างความจำเป็น ความเหมาะสมโดยไม่สามารถ ตรวจสอบได้ - มีการกำหนดราคาก่อสร้างวัสดุไม่สอดคล้องกับ เนื้องาน BOQ (สูงเกินจริง) - คณะกรรมการตรวจรับงานสร้างเงื่อนไขไม่ตรวจ รับงานโดยหวังประโยชน์ในการเรียกรับ 	
	<p>ถนนชำรุดหลังจากมีการตรวจรับแล้วเนื่องจาก มีปริมาณจราจรเกินกว่า ๕๐๐ คัน/วัน และ รถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรที่บรรทุกน้ำเกินวิ่ง ผ่านเป็นประจำ</p>	<p>อพท. ติดป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ปริมาณการ รองรับการจราจรของถนน</p>



ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๐

ถึง สำนักงาน ป.ป.ท., สก., ปค., ยผ.

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัด อัครดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานรับรองรายงานการประชุม และพิจารณาร่างแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมหรือร่างแผนการประเมินความเสี่ยงฯ โปรดแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฯ และร่างแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ได้ที่ www.anticor.moi.go.th



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑



ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๖

ถึง กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานรับรองรายงานการประชุม และพิจารณาวางแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมหรือร่างแผนการประเมินความเสี่ยงฯ โปรดแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฯ และร่างแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ได้ที่ www.anticor.moi.go.th



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑



ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๙

ถึง กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานรับรองรายงานการประชุม และพิจารณาวางแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมหรือวางแผนการประเมินความเสี่ยงฯ โปรดแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฯ และร่างแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ได้ที่ www.anticor.moi.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑